

## Stav krajského akčního plánování

OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



  
**Kraj Vysočina**

1. Setkávání platforem.
2. Dokumentace KAP II.
3. Postup schvalování dokumentace KAP II.
4. Setkávání PL v dalším období.
5. ŠIKK – Školská inkluzivní koncepce kraje.
6. Aktuality z projektu KAP.
7. Implementační projekt Učíme se ze života pro život.
8. Aktuality z implementačního projektu.
9. Informace k výzvě I-KAP II.
10. Shrnutí.

## Věcné zaměření setkání PL

### září a říjen 2019

- **Setkání PL 1, 2, 3** - prioritizace potřeb v jednotlivých oblastech intervence pro období KAP II (vč. identifikace aktuálních problémů a návrhu obecných a dílčích cílů k jejich řešení) - spolupráce na tvorbě dokumentace KAP II
- **Setkání PL 3 – 4. setkání PS Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání** – prodiskutování konkrétních opatření k dosažení stanovených cílů v rámci ŠIKK

### listopad 2019

- **Setkání PL 1, 2, 3** - naplánování konkrétních opatření k dosažení stanovených obecných a dílčích cílů v rámci KAP II (včetně stanovení podmínek a kritérií k zhodnocení jejich dosažení)
- **Setkání PL 3 – 5. setkání PS Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání** – seznámení se s dokumentací ŠIKK a zapracování připomínek

- Tvorba KAP II – posunutí termínu dokončení a odevzdání KAP II z 12/2019 na konec 03/2020
- Dokumentace KAP II – tvořena v návaznosti na vyhodnocení KAP I
- RT opět spolupracoval s metodiky v PL, kteří se již podíleli na tvorbě KAP I
- **Obsah dokumentace KAP II:**
  - Analýza potřeb v území II
  - Analýza potřeb škol II
  - Prioritizace potřeb II s přílohou Rámec pro investice do infrastruktury (jeho aktualizované verze)
  - Návrh řešení - KAP II
  - přílohy (ŠIKK)

## Postup projednávání a schvalování KAP II

- Do 29. 1. 2020 – členové PL - možnost zaslat připomínky
- Od 29. 1. – 6. 2. 2020 – zapracování připomínek RT KAP do dokumentace
- 6. 2. 2020 – odeslání finální dokumentace zástupcům odboru regionálního rozvoje
- 10. 2. 2020 až 24. 2. 2020 – per rollam hlasování členů PS Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj
- 27. 2. 2020 – odeslání podkladů členům Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
- **5. 3. 2020 – Zasedání RSK – projednání a schvalování KAP II**
- Do konce 03/2020 – Odeslání dokumentace KAP II na MŠMT

## Věcné zaměření plánovaných setkání PL

### únor a březen 2020

- Setkání PL 1, 2, 3 – představení finální verze dokumentace KAP II + plánované aktivity projektu do výzvy na I-KAP II
- Setkání PL 3 – 6. setkání PS Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání – představení finální verze ŠIKK (Školské inkluzivní koncepce Kraje Vysočina) – sdílení příkladů dobré praxe v oblasti navržených opatření a řešení identifikovaných problémů v oblasti rovných příležitostí

### květen a červen 2020

- Setkání PL 1, 2, 3 – rozpracování podmínek realizace implementačních aktivit KAP II
- Setkání PL 3 – 7. setkání PS Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

## Struktura ŠIKK

### Úvod

1. **Základní informace o Kraji Vysočina** – zákl. charakteristiky KV a jejich vliv na vzdělávání; vzdělanostní struktura a vývoj vzdělávací soustavy
2. **Vstupní zhodnocení stavu rovných příležitostí ve vzdělávání v Kraji Vysočina** – na úrovni MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ, ŠPZ, škol zřízených v souladu s § 16 odst. 9 ŠZ, Střediska výchovné péče a síť poskytovatelů služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
3. **Analýza potřeb** – zmapování současného stavu potřeb v oblasti podpory RP ve vzdělávání a inkluze; identifikované problémy, jejich příčiny a cíle v rovině žádoucích změn
4. **Strategie a plánování** – SWOT analýza stavu RP ve vzdělávání a podpory inkluze; prioritizace potřeb, návrhy opatření a podmínky realizace
5. **Závěr**

## Účast zástupců KAP na akcích:

- srpen až říjen 2019 **Jednání zástupců RT KAP a RT I-KAP k výzvě na Implementaci KAP II** (Praha, MŠMT)
  - projednávání podmínek výzvy I-KAP II
  - 31. 10. 2019 - ŘO vyhlásil výzvu I-KAP II
- 16. 10. 2019 – konference **Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání** (Praha)
- Jednání řídicích výborů MAP v kraji
- Setkání realizátorů IPo MAP
- Setkávání zpracovatelů ŠIKK (Praha)
- Návštěva PORGu v Praze – práce s nadanými žáky ZŠ, SŠ



## Projekt do výzvy Implementace krajských akčních plánů I

- **Rozpočet:** 82 730 623,49 Kč
- **Partneři projektu:**
  - 31 základní škol
  - 33 středních škol
  - Projektová kancelář Kraje Vysočina
- **Realizace projektu:** 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020
- **Reg. číslo:** CZ.02.3.68/0.0/0.0/16\_034/0008656

## Aktuality

- předložena 3. zpráva o realizaci projektu a žádost o platbu
- **1 970** zpracovaných **metodických nástrojů**
- **reflexivní zprávy:**
  - školní rok **2018/2019**: celkem 4 120 odevzdaných zpráv
  - školní rok **2019/2020**: dosud 2 120 odevzdaných zpráv

## Aktuality

- v říjnu 2019 - spuštěny webové stránky [www.ikapvysocina.cz](http://www.ikapvysocina.cz)
- v prosinci proběhla exkurze na Gymnázium a ZŠ Nový PORG v Praze
- příprava veřejné **zakázky na evaluaci**
  - zakázka byla již jednou vyhlášena a zrušena
- příprava veřejné zakázky na marketingové a motivační akce, tzv. **roadshow**

## Letní školy – termíny

### ➤ 2020

- **učitelé ZŠ:** středa 3. 6. – pátek 5. 6. 2020
- **učitelé SŠ:** středa 17. 6. – pátek 19. 6. 2020

- zvýšený podíl investičních výdajů (max. 30 % způsobilých výdajů)
- realizace projektu od 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
- alokace **171 445 000 Kč**
- **Povinné aktivity projektu:**
  - Řízení projektu
  - Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat KAP II
- **Povinně volitelné aktivity:**
  - Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  - Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání (opatření z ŠIKK)

## Volitelné aktivity

- Podpora škol (SŠ a VOŠ) a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů
- Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení
- Zapojení odborníka z praxe do výuky (SŠ, VOŠ)
- Tandemová výuka
- Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
- Personální podpora (Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, Školní kariérový poradce)

## Co se nám podařilo a daří 😊...

1. Dokončit dokumentaci KAP II
2. Dokončit ŠIKK
3. Plánujeme aktivity do výzvy na I-KAP II

**Děkuji za pozornost.**

Eva Sedmíková  
hlavní manažerka projektu KAP Kraje Vysočina

**[Sedmikova.E@kr-vysocina.cz](mailto:Sedmikova.E@kr-vysocina.cz)**

**tel. 564 602 948**